План-график деятельности стажировочной площадки на 2019 год
	№ п\п
	Тема  мероприятия
	Дата 
	Место проведения
	Формат мероприятия 
	Адресная группа

	Нормативные документы, регламентирующие деятельность стажировочной площадки

	1
	Назначение куратора стажировочной площадки, формирование рабочей группы
	До 08.04.2019 г.
	Школа 
	Приказ 
	Педагогический коллектив

	2
	Разработка положения о деятельности стажировочной площадки
	До 15.04.2019 г.
	Школа 
	Положение 
	Рабочая группа СП

	3
	Разработка плана – графика работы стажировочной площадки
	До 15.04.2019 г.
	Школа 
	План – график 
	Рабочая группа СП

	4
	Согласование пакета документов СП с  региональным оператором Проекта
	До 30.04.2019 г.
	Школа, ОЦДК
	Обсуждение 
	Рабочая группа СП

	5
	Утверждение педагогическим советом программы СП
	Май 2019 г.
	Школа 
	Протокол 
	Педагогический совет, куратор проекта

	6
	Анализ  технологии набора слушателей
	Апрель – май 2019 г.
	Школа 
	Запрос в ОО района
	Рабочая группа СП

	7
	Сбор заявок на стажировку
	Май, сентябрь 2019 г.
	Школы района
	Список стажеров, заявки
	Куратор проекта

	Методическое обеспечение стажировочной площадки

	8
	Установочный семинар
	27.04.2019 г.
	Школа 
ОЦДК
	Видеосвязь, обсуждение
	Школы - СП

	9
	Модуль 1. Специфика инклюзивного  образования.
	


02.10.2019г.
	Школа 
	Консультация-диалог;
групповая работа.
	Стажеры 

	10
	Модуль 2.
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ.
	
	Школа 
	Мастер-класс;
 практическое занятие
	Стажеры 

	11
	Модуль 3.
Технологии, методы и формы организации инклюзивного образования.
	16.10.2019г.
	Школа 
	Просмотр фрагментов уроков, коррекционно-развивающих занятий;
работа в группах.
	Стажеры 

	12
	Модуль 4. Технологии формирования у сверстников  толерантного отношения к людям с ОВЗ.
	13.11.2019г.
	Школа 
	Просмотр фрагментов классных часов, внеурочных занятий;



	Стажеры 

	13
	Модуль 5.
Организация и содержание работы междисциплинарной команды, работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
	


27.11.2019г.
	Школа 
	Анализ и моделирование.
	Стажеры 

	14
	Итоговая аттестация 
	
	Школа 
	Тестирование 
	Стажеры 

	Информационная деятельность

	15
	Организация и проведение мониторинговых исследований реализации регионального проекта
	с 1.03.2019 г. до 17.05.2019 года
	Школа 
	Справка 
	Рабочая группа по сопровождению проекта

	16
	Размещение на сайте нормативной базы СП
	Май 2019 г.
	Школа
сайт
	Информация 
	Оператор 

	
	Размещение отчёта о работе стажировочной площадки на сайте
	Декабрь 2019 г.
	Школа
сайт
	Справка
	Оператор 

	
	Формирование аналитического отчета за год по результатам деятельности стажировочной площадки и  предоставление его в региональному оператору
	Декабрь 2019 г.
	Школа 
	Справка 
	Рабочая группа СП

	
	Дистанционные консультации со стажерами
	В течение года 
	Видеосвязь, по телефону
	Консультация (по запросу)
	Рабочая группа
Специалисты сопровождения
Администрация школы

	
	Представление опыта 
	После получения результатов мониторинга от регионального оператора
	Сайт, педагогический совет, Совет школы, родительская конференция
	Презентация, буклет
	Педагоги школы, района, родительская общественность






