




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 МАР 2021

№ 692

г. Новосибирск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям «500+» в Новосибирской области в 2021 году

В соответствии с федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.01.2021 № 02-21/9, в целях оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, расположенным на территории Новосибирской области и имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации мероприятий проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям «500+» в Новосибирской области в 2021 году (далее-план-график).

2. Управлению образовательной политики в сфере общего образования министерства образования Новосибирской области (Плетнёва Е.Ю.) во взаимодействии с государственным казенным учреждением Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» (Кондратьев С.В.), государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (Умбрашко К.Б.), государственным бюджетным учреждением Новосибирской области – Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» (Самуйленко С.В.) обеспечить координацию деятельности по выполнению плана-графика.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области обеспечить реализацию плана-графика.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Новосибирской области Щукина В.Н.

И.о. министра

Реев

Ю.И. Савостьянов

УТВЕРЖДЕН
приказом Минобразования
Новосибирской области
от 18 МАР 2021 № 692

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям
«500+» в Новосибирской области в 2021 году

№ п/п	Описание мероприятий	Период реализаций	Ответственные исполнители	Планируемые результаты
1	Назначение регионального и муниципальных координаторов проекта «500+». Направление данных в ФИС ОКО	Январь	Минобразования НСО, МОУО	Назначены региональный и муниципальные координаторы проекта «500+»
2	Отбор школ, участвующих в проекте «500+». Направление данных об отобранных школах в ФИС ОКО	Январь	Минобразования НСО, НИМРО	Для участия в проекте «500+» отобраны 58 ОО из 26 муниципальных районов и 3 городских округов
3	Анкетирование школьных кураторов. Направление данных назначенных школьных кураторов в ФИС ОКО	Январь- февраль	НИМРО, МОУО	Сформирован список школьных кураторов по результатам анкетирования
4	Проведение установочного семинара: с муниципальными координаторами; с руководителями школ - участников проекта и школьными кураторами	Февраль	Минобразования НСО, НИМРО, МОУО, ОО	Проведен установочный семинар
5	Проведение анализа решаемости (% выполнения заданий) оценочных процедур – единого государственного	Февраль	НИМРО	Направлено письмо в НИПКиПРО о результатах анализа решаемости по

	экзамена и всероссийских проверочных работ и направление результатов анализа для корректировки программ повышения квалификации (% выполнения заданий) оценочных процедур			русскому языку и математике
6	Организация участия муниципальных координаторов и кураторов школ в вебинаре ФИС ОКО	Февраль	НИМРО	Обеспечено участие в вебинаре, ссылка на видеозапись вебинара выставлена в личные кабинеты школ на сайте ГКУ НСО НИМРО
7	Анкетирование участников образовательных отношений в школах проекта для формирования рисков профилей школ	Февраль- март	НИМРО, МОУО, ОО	Сформированы рисковые профили (РПШ) 58 ОО
8	Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию проекта. Утверждение: — приказа Минобразования Новосибирской области «О реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, на территории Новосибирской области в 2021 году»; — приказа Минобразования Новосибирской области «Об	Февраль Март	Минобразования НСО Минобразования НСО МОУО	Утверждены: - Приказ Минобразования НСО «О реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, на территории Новосибирской области в 2021 году» - Приказ Минобразования НСО «Об утверждении

	утверждении дорожной карты реализации проекта «500+», на территории Новосибирской области в 2021 году» (далее – РДК); — муниципальных дорожных карт (далее – МДК), — программ развития, дорожных карт школ-участников проекта (далее – ШДК).	Март Апрель	ОО МОУО МОУО ОО	дорожной карты реализации проекта «500+», на территории Новосибирской области в 2021 году» (утверждена РДК и состав совета по реализации РДК) - МДК (29) и ШДК (58)
9	Корректировка программ повышения квалификации по русскому языку и математике с учетом анализа решаемости	Март - апрель	НИПКиПРО	Скорректированы программы повышения квалификации с учетом анализа решаемости
10	Планирование графика участия в курсах повышения квалификации для учителей школ-участников проекта	Март - апрель	Минобразования НСО НИПКиПРО МОУО	Составлен график участия в курсах повышения квалификации для учителей школ-участников проекта
11	Проведение цикла обучающих вебинаров для руководителей ОО по вопросам повышения качества образования	Март-апрель	НИМРО	Проведен цикл вебинаров с участием 100% ОО проекта
12	Организация первичного посещения школ кураторами	Март	НИМРО, МОУО, муниципальные координаторы, ОО, кураторы школ	Кураторы посетили 100% школ проекта, активированы рисковые направления в МДЭК у 100% ОО проекта
13	Организация участия в еженедельных методических вебинарах ФИС ОКО	Март – апрель	НИПКиПРО, НИМРО,	В методических вебинарах ФИС ОКО приняли участие

			МОУО, муниципальные координаторы, ОО, кураторы школ	100% ОО проекта
14	Формирование муниципальных выездных команд с целью уточнения проблемного поля в ОО и оказания первичной методической помощи по итогам анализа РПШ	Март-апрель	МОУО, НИМРО	Сформирован график выездов в ОО проекта
15	Заключение договоров о сотрудничестве в сфере психолого-педагогического, медико-социального и правового сопровождения	Март-апрель	ОЦДК	Заключено не менее 10 партнерских договоров ОО со школами проекта
16	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (ДКРз)	В течение года, по запросу	ОЦДК	Проведены диагностические и коррекционно-развивающие занятия с 40 обучающимися специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, дефектологом и другими специалистами, исходя их индивидуальных особенностей и потребностей ребенка
17	Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся (ПМПК)	В течение года, по запросу	ОЦДК	Проведено комплексное психолого-медико-педагогического обследование обучающихся

				и подготовлены рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания
18	Консультирование педагогов ОО, родителей (законных представителей)	В течение года, по запросу	ОЦДК	Проведены консультации для педагогов ОО и родителей (законных представителей), детей, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации
19	Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК в ОО (БД ОВЗ). Консультирование операторов ОО по ведению БД ОВЗ	В течение года, по запросу	ОЦДК	Проведен мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК в ОО с целью оценивания соответствия созданных в ОО специальных образовательных условий и рекомендованных ПМПК с целью повышения качества образования обучающихся с ОВЗ. Подготовлено не менее 10 аналитических справок
20	Мониторинг деятельности ПП консилиума ОО, консультативная	Март, апрель,	ОЦДК	Проведен мониторинг ППк ОО в ШНОР с целью оценки

	помощь в разработке специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ	май		качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Подготовлено не менее 10 аналитических справок
21	Организация работы в сетевых сообществах учителей русского языка и математики, дефектологов школ-участников проекта	В течение года	НИПКиПРО ОЦДК МОУО ОО	Включены в работу сетевых сообществ учителя из 30% школ-участников проекта
22	Консультирование и тьюторское сопровождение ОО (руководящих и педагогических работников)	В течение года, по запросу	ОЦДК	Оказана консультативная помощь по разработке СОУ для педагогов и руководителей ОО
23	Информационно-методическая поддержка педагогов ОО (привлечение педагогов к участию в семинарах и вебинарах, направленных на повышение качества образования в данных ОО)	В течение года, по согласованию с ОО	ОЦДК	Включение педагогов школ в семинары, вебинары по повышению качества ППМС-сопровождения
24	Реализация программы повышения квалификации для директоров школ «Стратегическое управление на основе диагностики социального капитала организации» (52 часа)	Апрель-май	НИПКиПРО	Обучено не менее 45 руководителей ОО
25	Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей школ – участников проекта	Апрель-октябрь	Минобразования НСО, НИМРО, МОУО, ОО	Проведена диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей школ – участников проекта

				(58 человек). Материалы по результатам диагностики направлены в НИПКиПРО, МОУО (для организации методической поддержки)
26	Проведение мероприятий по обмену опытом реализации проекта «500+» в рамках клуба директоров «Вдохновляющее лидерство» Новосибирск-Хабаровск	Апрель, август	НИМРО	Проведено 2 мероприятия по обмену опытом
27	Организация консультационной, информационной и методической поддержки ОО и школьных кураторов	В течение года	НИМРО НИПКиПРО	Организована консультационная, информационная и методическая поддержка
28	Проведение вебинара по вопросам разработки и реализации муниципальных дорожных карт	Апрель	Минобразования НСО НИМРО	Проведен один обучающий вебинар с участием 26 муниципальных районов и 3 городских округов
29	Организация размещения концептуальных документов ОО ИС МЭДК для первого этапа мониторинга	Апрель	НИМРО, муниципальные координаторы, ОО, кураторы школ	100 % ОО разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК
30	Реализация программы повышения квалификации для педагогов «Рефлексивный анализ урока на основе кураторской методики» (24 часа)	Ноябрь-декабрь	НИПКиПРО	Обучено не менее 130 педагогов
31	Направление результатов реализации плана-графика (дорожной карты)	Июнь	НИМРО, НИПКиПРО,	Определена доля исполненных мероприятий

	региональных мероприятий по проекту для первого этапа мониторинга ФИС ОКО		ОЦДК	региональной дорожной карты на дату первого этапа мониторинга ФИС ОКО
32	Направление результатов реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту для второго этапа мониторинга ФИС ОКО	Сентябрь	НИМРО	Определена доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты на дату первого этапа мониторинга ФИС ОКО
33	Проведения анализа активности и результативности участия школ в оценочных процедурах в 2020-2021 учебном году	Сентябрь-октябрь	НИМРО	Подготовлена аналитическая справка по результатам анализа активности и результативности участия школ в оценочных процедурах в 2020-2021 учебном году
34	Реализация программы повышения квалификации для директоров и заместителей директоров школ «Менеджмент качества образования: внедрение кураторской методики» (144 часа)	Сентябрь-декабрь	НИПКиПРО	Обучено не менее 90 руководителей (директоров и их заместителей)
35	Реализация программы повышения квалификации для педагогов-кураторов «Мастерство куратора» (72 часа)	Сентябрь-ноябрь	НИПКиПРО	Обучено не менее 130 человек педагогов
36	Проведение отчетных сессий с руководителями МОУО по реализации проекта «500+»	Ноябрь	НИМРО	Проведены отчетные сессии с руководителями МОУО по реализации проекта «500+»
37	Организация размещения документов	Ноябрь	НИМРО,	100 % ОО разместили

	ОО в ИС МЭДК для второго этапа мониторинга		муниципальные координаторы, кураторы школ, руководители ОО	документы в ИС МДЭК для второго этапа мониторинга
38	Проведение совещания по подведению итогов реализации проекта «500+» в 2021 году	Декабрь	Минобразования НСО, НИМРО, НИПКиПРО, ОЦДК, МОУО, муниципальные координаторы, кураторы школ, руководители ОО	Проведено совещание

Используемые сокращения:

БД ОВЗ – база данных по детям с ограниченными возможностями здоровья;

ОЦДК – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Областной центр диагностики и консультирования»;

НИМРО – государственное казённое учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»;

НИПКиПРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

ОО – общеобразовательная организация;

МОУО – органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;

ППМС – служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения;

ИС МЭДК – Информационная система Мониторинга электронных дорожных карт;

ФИОКО – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования»;

СОУ – специальные образовательные условия;

ППк – психолого-педагогический консилиум;

ДКРз – диагностические и коррекционно-развивающие занятия;

РПШ – рисковый профиль школы;

РДК – региональная дорожная карта;

МДК – муниципальная дорожная карта;

ШДК – школьная дорожная карта